



Oficio No. DDITH-RPCC-2014-0269
Cuenca, 08 de Diciembre de 2014

Doctora
Andrea Catalina Brasales Jimenez
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN CUENCA
Su despacho

De mi consideración

Señora Registradora, adjunto al presente, el informe mensual correspondiente al mes de noviembre de 2014, de los avances respecto a la programación tanto de actividades como de la inversión realizada, de manera porcentual, en formato detallado de los proyectos “Diseño e Implementación del Subsistema Salud Ocupacional II Parte” y “Concurso de Méritos y Oposición en el Registro de la Propiedad del Cantón Cuenca”.

Sin más por el momento, quedo a su disposición para cualquier tipo de consulta.


Atentamente,


Econ. Alvaro Edmundo Alvarez Idrovo

DIRECTOR DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO

C.C.: Leda. Jhoana Irene Trelles Martinez - ANALISTA DITH
Cpa. Paola Elizabeth Morocho Washima - ANALISTA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO

NUT. RPCC-2014-0991
AAI



DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO

FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO: "CONCURSO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN CUENCA"

Fecha de Corte: 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

N° ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FASE	ESTADO	INICIO	FIN	PRESUPUESTO	AVANCE				OBSERVACIONES
							PREVISTO	EFECTUADO	COMPR	EFECTUADO	
1	DDITH	PASOS PREVIOS	BORRADOR	02-ene-14	31-ene-14	\$ 0.00	100%	90%	0%	0%	Este fase está en borrador, a la espera de la aprobación de la actualización del manual para acoplar las nuevas fechas.
	DDITH/DOR/DAF	PASOS PREVIOS	SOLICITADO	02-ene-14	31-ene-14	\$ 0.00	100%	60%	0%	0%	Falta la entrega del banco de preguntas por parte de la Dirección de Operaciones Registrales, el plazo venció el 10 de febrero, se ha reportado este incumplimiento a la autoridad nominadora. Se ha insistido por oficio (Quipuri) con un nuevo plazo hasta el 11 de agosto, se recibe el 26 de noviembre en sobre cerrado las preguntas solo para asistentes, no entrega con el digital y tampoco lo correspondiente a los analistas. Situación que no
3	DDITH	PASOS PREVIOS	DEPENDIENDO DE LA APROBACIÓN DEL MANUAL DE PUESTOS Y PERFILES	02-ene-14	31-ene-14	\$ 0.00	100%	0%	0%	0%	Son actividades dependientes de las 2 anteriores, por lo que se tiene que subir al portal, y depende directamente de la aprobación del manual de funciones actualizado.
4	DDITH	CONVOCATORIA	PENDIENTE	13-ene-14	07-feb-14	\$ 0.00	100%	0%	100%	0%	Esta fase depende en su totalidad de las anteriores, una vez concluidas, se podrá iniciar con la convocatoria.
5	DDITH	EVALUACIÓN Y SELECCIÓN	PENDIENTE	03-feb-14	28-feb-14	\$ 0.00	100%	0%	100%	0%	Como consecuencia de lo anterior no se ha podido iniciar con esta fase.
6	AUTORIDAD NOMINADORA/DDITH/DOR/DAF/ASESORÍA JURÍDICA/TRIBUNAL DE M Y O.	EVALUACIÓN Y SELECCIÓN	PENDIENTE	03-mar-14	30-abr-14	\$ 5,000.00	100%	0%	100%	0%	Esta actividad depende de las anteriores para su ejecución, se considera el valor total correspondiente a la contratación de la empresa para el proceso de pruebas. Es posible que no se tenga que pagar por este software, ya que en el INM, se cuenta con un sistema que puede utilizarse de manera gratuita.
7	DDITH	EVALUACIÓN Y SELECCIÓN	PENDIENTE	02-may-14	30-may-14	\$ 5,000.00	100%	0%	100%	0%	Este proceso es dependiente de la realización de las actividades anteriores. Se considera el valor total de los gastos por publicaciones, capacitaciones, movilizaciones, etc.
8	DDITH	EVALUACIÓN Y SELECCIÓN	PENDIENTE	02-jun-14	30-jun-14	\$ 0.00	100%	0%	100%	0%	Como parte del concurso se realizará la Oposición dentro de la evaluación y selección. No se puede llegar a esta actividad debido al impedimento de realizar las actividades anteriores.
9	DDITH	DECLARACIÓN DE RESULTADOS	PENDIENTE	01-jul-14	31-jul-14	\$ 0.00	100%	0%	0%	0%	Tramites de envíos de documentación al INM, para su pronunciamiento del proceso de selección.

Se actualiza los valores del proyecto, sin contar con los \$ 6.500 que inicialmente se presupuestó para la contratación de un profesional de apoyo para el proceso de concurso, además por haber actualizado de la misma manera en la Secretaría de Planificación del GAD municipal.

De acuerdo a la Disposición Transitoria segunda del R.O.No. 343 del 26 de noviembre de 2014, de la nueva Norma Técnica del subsistema de Selección de Personal, manifiesta que los concursos que hayan sido planificados de conformidad con la normativa anterior deberán ser objeto de una nueva planificación que podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de 2015.

Econ. Alvaro Alvaréz Idrovo
 Director de Desarrollo Institucional y Talento Humano

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TALENTO HUMANO
FORMATO DE INFORME DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL PROYECTO: "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SUBSISTEMA SALUD OCUPACIONAL II PARTE"
 Fecha de Corte: 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

N° ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FASE	ESTADO	INICIO	FIN	PRESUPUESTO	PREVISTO	AVANCE	EFICIENCIA	PRECOM + COMPR	EJECUTADO	OBSERVACIONES
1	DDITH	DIAGNÓSTICO	REALIZADO	02-ene-14	31-ene-14	\$ 0.00	100.00%	100.0%	✓	0%	0%	Se realizó este diagnóstico con resultados estadísticos de la situación de los servidores de la institución.
2	DDITH/AUTORIDAD NOMINADORA	PENDIENTE	PENDIENTE	03-feb-14	31-dic-14	\$ 0.00	80.00%	80.00%	✓	0%	0%	Se realizó el borrador del convenio con el Hospital del Niño y la Mujer, se entregó para la revisión de la señora Registradora. La aceptación de la atención odontológica a los servidores de este Registro por parte del GAD municipal está vigente. Se envió también el borrador del convenio con FARMASOL a la señora Registradora, para su revisión.
3	DDITH	PENDIENTE	PENDIENTE	03-feb-14	31-jul-14	\$ 2,000.00	100.00%	100.00%	✓	100%	0%	Se están realizando las pruebas psicológicas y psicométricas al personal. La actividad fue la contratación o convenio, el mismo que concluyó, adicionalmente las pruebas y los resultados esperamos tenerlos próximamente.
4	DDITH	PENDIENTE	PENDIENTE	01-jul-14	31-dic-14	\$ 0.00	92.00%	98.00%	✓	0%	0%	Los chequeos programados al personal previstos realizados en el segundo semestre del 2014, se los pudo adelantar por disponibilidad del IESS. Los chequeos han concluido falta únicamente el informe médico que será entregado por los facultativos del IESS, en los próximos días.
5	DDITH	PENDIENTE	PENDIENTE	03-feb-14	31-dic-14	\$ 4,000.00	81.81%	18.18%	🌐	100%	0%	Se capacitará hasta el término del año. Falta el ingreso de parte de financiero la reforma autorizada del PAC, para ejecutar esta inversión. (Ya fue autorizada por la autoridad nominadora con fecha 24 de noviembre de 2014)
6	DDITH/DAF	PENDIENTE	PENDIENTE	03-mar-14	31-dic-14	\$ 4,000.00	75.0%	0.00%	🌐	100%	0%	Se realizará la adquisición de acuerdo a lo estipulado en el proyecto, cuando por prescripción médica se requiera o por necesidad clara de compra por deterioro. Se espera que financiero cargue la aprobación de la reforma del PAC, para iniciar con esta parte de la actividad.
7	DDITH	REALIZADO	PERMANENTE	02-ene-14	31-dic-14	\$ 0.00	91.65%	91.65%	✓	0%	0%	Se lo realiza de forma mensual de acuerdo a pedido de la máxima autoridad.

.....
 Econ. Alvaro Álvarez Idrovo
 Director de Desarrollo Institucional y Talento Humano