

CODIGO PROYECTO	Dirección / Empresa / Entidad Adscrita:	Denominación del proyecto:	ENERO			FEBRERO			MARZO			ABRIL			
			PLANIFICADO	EJECUTADO	EFICACIA®	PLANIFICADO	EJECUTADO	EFICACIA®	PLANIFICADO	EJECUTADO	EFICACIA®	PLANIFICADO	EJECUTADO	EFICACIA®	PLANIFICADO
	Registro de la Propiedad del Cantón Cuenca	Mejora Integral de los Servicios Informáticos de la Institución	8%	8%	● 100%	6%	6%	● 100%	16%	16%	● 100%	15%	15%	● 100%	7%
<b>TOTALES</b>			8%	8%	● 100%	6%	6%	● 100%	16%	16%	● 100%	15%	15%	● 100%	7%

# GAD CUENCA

## SECRETARIA DE PLANEAMIENTO

### SISTEMA DE MONITOREO POA 2016

MAYO		JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE	
EJECUTADO	EFICACIA®	PLANIFICADO	EJECUTADO	EFICACIA®	PLANIFICADO	EJECUTADO	EFICACIA®	PLANIFICADO	EJECUTADO	EFICACIA®	PLANIFICADO	EJECUTADO	EFICACIA®	PLANIFICADO	EJECUTADO	EFICACIA®	PLANIFICADO	EJECUTADO	EFICACIA®	PLANIFICADO	EJECUTADO
7%	● 100%	7%	7%	● 100%	7%	7%	● 100%	7%	7%	● 100%	28%	28%	● 100%	0%	0%	#¡DIV/0!	0%	0%	#¡DIV/0!	0%	0%
7%	● 100%	7%	7%	● 100%	7%	7%	● 100%	7%	7%	● 100%	28%	28%	● 100%	0%	0%	#¡DIV/0!	0%	0%	#¡DIV/0!	0%	0%



	1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE			TOTAL		
<i>EFICACIA®</i>	<i>PLANIFICADO</i>	<i>EJECUTADO</i>	<i>EFICACIA®</i>	<i>PLANIFICADO</i>	<i>EJECUTADO</i>	<i>EFICACIA®</i>	<i>PLANIFICADO</i>	<i>EJECUTADO</i>	<i>EFICACIA®</i>	<i>PLANIFICADO</i>	<i>EJECUTADO</i>	<i>EFICACIA®</i>	<i>PLANIFICADO</i>	<i>EJECUTADO</i>	<i>EFICACIA®</i>
#iDIV/0!	30%	30%	● 100%	28%	28%	● 100%	41%	41%	● 100%	0%	0%	#iDIV/0!	100%	100%	● 100%
#iDIV/0!	30%	30%	● 100%	28%	28%	● 100%	41%	41%	● 100%	0%	0%	#iDIV/0!	100%	100%	● 100%