



PROYECTO	OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO	MACROACTIVIDADES	LÍNEA BASE DE REFERENCIA	MEDIOS DE VERIFICACION	CRONOGRAMA MENSUAL																								TOTAL		PORCENTAJE EJECUTADO POR ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO PROYECTO	OBSERVACIONES
					ENERO		FEBRERO		MARZO		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		PROPUESTO	EJECUTADO					
					PROPUESTO	EJECUTADO	PROPUESTO	EJECUTADO	PROPUESTO	EJECUTADO	PROPUESTO	EJECUTADO	PROPUESTO	EJECUTADO	PROPUESTO	EJECUTADO	PROPUESTO	EJECUTADO	PROPUESTO	EJECUTADO	PROPUESTO	EJECUTADO	PROPUESTO	EJECUTADO	PROPUESTO	EJECUTADO							
DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO HISTÓRICO	CUMPLIMIENTO DE LA LEY NACIONAL DE DATOS, FACILITAR LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN	PLAN DE DIGITALIZACIÓN	PLAN VALIDADO Y AUTORIZADO POR LA DUNADIR	PLAN FIRMADO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	66.66%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	100%	99.99%	43.87%				
		CONTRATACION DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	HERRAMIENTAS CONTRATADAS E INSTALADAS	SISTEMAS Y HERRAMIENTAS FUNCIONANDO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	25.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%		100%	100.00%		
INTEROPERABILIDAD CON LA INFORMACION TÉCNICA DE CATASTRO	INTERCONECTAR LOS SISTEMAS INSTITUCIONALES	CONSEJORIA CONTRATADA	CONTRATO FIRMADO	CONTRATO FIRMADO	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	30.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	43%	63.33%	0.71908889		
		DIGITALIZACIÓN DE ARCHIVO	ARCHIVO DIGITALIZADO 100%	OBSERVATION SPOT	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	0%	0.00%				
CONSTRUCCION DE EDIFICIO FUNCIONAL Y TÉCNICO PARA RFC	CONTRUCCION DE UN LOCAL ADECUADO TÉCNICAMENTE PARA CUMPLIR REQUERIMIENTOS DE LEY	LEVANTAMIENTO DE REQUISITOS	REQUISITOS 100% LEVANTADOS	REQUISITOS FIRMADOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	58.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	100%	99.66%	0.17222%				
		FORMULACION DEL PLAN DE PROYECTO	PLAN VALIDADO Y AUTORIZADO POR LA DUNADIR Y LA MUNICIPALIDAD	PLAN FIRMADO	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	100%		99.67%			
LOCAL DE ATENCION ADMINISTRATIVA	CONTRATAR Y ADECUAR UN LOCAL PROVISIONAL PARA REALIZACION DEL AREA ADMINISTRATIVA	EJECUCION DEL PLAN	SISTEMAS INTERCONECTADOS E INTEROPERANDO	PLAN FIRMADO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	17%	16.67%	0.9977313				
		ESTUDIO DE FACTIBILIDAD	ESTUDIO ELABORADO Y APROBADO	ESTUDIO FIRMADO	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	58%		58.32%			
MIGRACION DEL PERSONAL DE COLABORADORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DESDE EL MARCO LEGAL LABORAL DEL CÓDIGO DEL TRABAJO AL MARCO DE LA LEY DE SERVICIO PUBLICO DEL ECUADOR.	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA TÉCNICA NACIONAL EN MATERIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	FINANCIAMIENTO	ENTIDADES DE APOYO FINANCIERO DEL ESTADO	CONTRATO FIRMADO	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	20.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	45%	45.00%	0.7488313				
		PLANIFICACION	PROYECTO DE CONSTRUCCION PLANIFICADO Y APROBADO POR LOS ORGANOS REGULADORES	PLAN FIRMADO	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	0%		0.00%			
DOTACION DE ROPA DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON CUENCA	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA TÉCNICA NACIONAL EN MATERIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	COMPRAS PUBLICAS	PROCESO DE CONTRATACION ADECUADO	CONTRATO FIRMADO	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	0%	0.00%	0.7488313			
		CONSTRUCCION	EDIFICIO CONSTRUIDO 60%	INFORMES DE FISCALIZACION	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	0%	0.00%				
SISTEMA DE GESTION HUMANA	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA TÉCNICA NACIONAL EN MATERIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	CONTRATACION	PROYECTO DE CONTRATACION PLANIFICADO Y APROBADO	PLAN FIRMADO	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	75.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	100%	99.99%	0.7488313			
		COMPRAS	PROCESO DE CONTRATACION ADECUADO	CONTRATO FIRMADO	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	91.66%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	100%	99.99%				
SUBSISTEMA DE PLANIFICACION DE PERSONAL	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA TÉCNICA NACIONAL EN MATERIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	ADJUDICACION	LOCAL ADECUADO Y ENTREGADO	OBSERVATION SPOT	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	99%	99.33%	0.7488313			
		GESTIONAR REVISOR E IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE CLASIFICACION DE PUESTOS INSTITUCIONAL.	MANUAL DE DESCRIPCION VACACIONAL Y CLASIFICACION DE PUESTOS	MANUAL FIRMADO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	75%	74.98%				
SUBSISTEMA DE SELECCION DE PERSONAL	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA TÉCNICA NACIONAL EN MATERIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	REVISOR LEGALIZADO EN LOSEP	PERSONAL LEGALIZADO EN LOSEP	OBSERVATION SPOT	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	75%	74.98%	0.7488313				
		INGRESO DE DATOS DEL PERSONAL AL SISTEMA INFORMÁTICO DE NÓMINA Y PAGO	SISTEMA INFORMÁTICO OPERANDO	OBSERVATION SPOT	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	75%	74.98%					
SUBSISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA TÉCNICA NACIONAL EN MATERIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	FORMULAR FLUJOS Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA ADQUISICION	PROYECTO DE CONTRATACION PLANIFICADO Y APROBADO	PLAN FIRMADO	8.33%	100.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	100%	100.00%	0.7488313			
		PROCESAR LA ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO EN EL SISTEMA NACIONAL DEL INCP	PROCESO DE CONTRATACION ADECUADO	CONTRATO FIRMADO	8.33%	100.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	100%	100.00%				
SUBSISTEMA DE FORMACION Y CAPACITACION DE LOS COLABORADORES	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA TÉCNICA NACIONAL EN MATERIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	PROCEDER A ENTREGA DE UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO AL PERSONAL, A TRAVÉS DEL AREA REGISTRO INSTITUCIONAL.	BIENES ENTREGADOS	OBSERVATION SPOT	8.33%	100.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	100%	100.00%	0.7488313			
		GENESAR LOS REGLAMENTOS INTENDOS DE ADMINISTRACION DE TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD ORGANIZACIONAL	REGLAMENTO DE ADMINISTRACION DEL TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD ORGANIZACIONAL ELABORADO Y APROBADO INTERNAMENTE	PLAN FIRMADO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	75%	74.98%					
SUBSISTEMA DE MANEJO DE NÓMINA Y REMUNERACIONES	DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA TÉCNICA NACIONAL EN MATERIA DE GESTION HUMANA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL.	GESTIONAR LA APROBACION DE LOS REGLAMENTOS INTENDOS	REGLAMENTO APROBADO POR RESOLUCION INTERNA	PLAN FIRMADO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	75%	74.98%	0.7488313				
		DEFINIR E IMPLEMENTAR LOS REGLAMENTOS INTENDOS	REGLAMENTO SOCIALIZADO	ACTAS FIRMADAS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	75%	74.98%					
MEDICION DEL CLIMA LABORAL INSTITUCIONAL	DIAGNOSTICAR EL ESTADO PSICOFISICO DE LOS COLABORADORES DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD FRENTE A SU INSTITUCION	LEVANTAR LA INFORMACION HUMANO DE DE ESTE SUBSISTEMA	REQUISITOS LEVANTADOS Y APROBADOS	REQUISITOS FIRMADOS	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	75%	74.98%	0.13887778				
		CONSOLIDAR LA INFORMACION	INFORMACION CONSOLIDADA	OBSERVATION SPOT	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	75%		74.98%			
CREACION DE BIBLIOTECA JURIDICA	BRINDAR LA CORRECTA HERRAMIENTA JURIDICA A LOS PROFESIONALES DEL REGISTRO	ENTRAR UN INFORME SOBRE ESTA PLANIFICACION A LA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD	INFORME APROBADO	OBSERVATION SPOT	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	75%	74.98%	0.5836867				
		SEÑALAR EL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE SELECCION	MANUAL DE SELECCION DE PERSONAL NORMALIZADO	PLAN FIRMADO	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	0%		0.00%			
ELIMINACION DEL SOPORTE PAPEL POR OTRA HERRAMIENTA INFORMATICA PARA LOS ASISTENTES REGISTRALES	EVITAR EL USO EXCESIVO DE PAPEL PARA OPTIMIZAR EL PROCESO REGISTRAL	IMPLEMENTAR EL SUBSISTEMA	PROCESO DE SELECCION DE PERSONAL IMPLANTADO	OBSERVATION SPOT	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	0%	0.00%	0.13887778			
		SEÑALAR EL PROCESO Y PROCEDIMIENTO DEL SUBSISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	MANUAL Y FORMALARIOS DE EVALUACION DE DESEMPEÑO	MANUAL FIRMADO	8.33%	100.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	100%	100.00%				
AGILITAR EL PROCESO VENTANILLA CERTIFICACION	OPTIMIZAR TIEMPO	SEÑALAR INFORME DE RESULTADOS	INFORMES PRESENTADOS Y ACCIONES POST EVALUACION IMPLEMENTADAS	INFORMES DE FISCALIZACION	8.33%	100.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	8.33%	0.00%	100%	100%	100.00%	0.5836867			
		ELABORAR LA PLANIFICACION DE LA CAPACITACION 2012	DISEÑOS DE REQUISITOS DE CAPACITACION CONVALIDADO POR LAS DIRECCIONES	PLAN FIRMADO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	75%	74.98%				
ESTUDIO DE RESTAURACION, MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA DEL ARCHIVO	GESTIONAR LOS REQUISITOS DEL ROL DE PAGOS MENSUAL, ASISTENCIA, FERMOS, VACACIONES Y REMUNERACIONES	SEÑALAR LA APROBACION DEL PROCESO	PLAN APROBADO	PLAN FIRMADO	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	75%	74.98%	0.7488313				
		IMPLEMENTAR EL SUBSISTEMA	CAPACITACION EJECUTADA	OBSERVATION SPOT	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	0.00%	100%	75%	74.98%					
ESTUDIO DE RESTAURACION, MANTENIMIENTO, Y LIMPIEZA DEL ARCHIVO	MANTENER LOS ARCHIVOS	REGISTRAR LA ASISTENCIA DEL PERSONAL	NORMALIZACION Y FORMALARIOS DE ASISTENCIA																														