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PARA: Registrador de la Propiedad  
 
ASUNTO: Solicitud de modificaciones al POA – Presupuesto – Jefatura de TICS. 
 
De mi consideración: 
 
Con un cordial y atento saludo, solicito a usted, señor Registrador de la Propiedad, aprobar 
la aplicación de las modificaciones al Plan Operativo Anual (POA), correspondiente a la 
Jefatura de Tecnología la de Información y Comunicaciones, de acuerdo al siguiente 
detalle. 
 

1. REFORMA DE ACTIVIDAD  
 

El señor Registrador de la Propiedad, dispuso mediante memorando Nro. MEMO-RPCC-
2025-0153 del 11 de marzo de 2025, realizar la revisión del Plan Operativo Anual a fin de 
priorizar las actividades que se ejecutaran durante el 2025 y, de ser el caso, identificar las 
reformas que sean necesarias, por lo que, se identificaron las actividades abajo detalladas, 
que requieren ser modificadas en el POA.  

Adicionalmente, mediante memorando Nro. MEMO-RPCC-2025-0189 del 31 de marzo de 
2024, emitió las directrices e instrucciones respecto a Proyecto POA 2025 a cargo de 
Seguridad de la Información, en el que manifiesta que “por ahora, el “Proyecto de 
Automatización y Monitoreo de Controles Tecnológicos a través de herramientas de 
software especializados” no formará parte de los proyectos a ejecutarse en el presente 
año”. 

Durante el año 2025, se ha establecido como prioridad institucional la actualización y 
fortalecimiento de la infraestructura tecnológica del Registro de la Propiedad, 
específicamente con respecto al Data Center institucional, este proceso incluye la 
reubicación de los servidores informáticos adquiridos en el año 2018 hacia el data center 
alterno que funcionará como respaldo de información; y, la adquisición de nueva 
infraestructura de servidores para el Data Center principal de la institución. 

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar la eficiencia, la seguridad y la 
continuidad de los servicios dentro de la infraestructura tecnológica de la institución. 
Específicamente, se reconoce que el actual Data Center enfrenta limitaciones críticas 
debido a su obsolescencia, pues con la cantidad de información que se maneja en la 
institución es muy probable que presente problemas de capacidad de procesamiento y 
almacenamiento adecuado, lo cual genera una mayor vulnerabilidad frente a los crecientes 
volúmenes de datos y a los nuevos requerimientos tecnológicos. 

La infraestructura que consta en el data center institucional, tienen las siguientes 
características: 
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Para optimizar su uso y prolongar su vida útil, se ha decidido que estos servidores sean 
trasladados a un Data Center alterno que se destinará exclusivamente para respaldos, lo 
que permitirá un uso más eficiente de los recursos in comprometer el rendimiento de la 
infraestructura principal; por lo que el Data Center principal necesita ser renovado con 
nueva infraestructura tecnológica que cumpla con los estándares de capacidad, velocidad 
y seguridad necesarios para afrontar los retos del futuro, esta renovación incluirá la 
adquisición de servidores informáticos con licenciamiento actualizado que proporcionen 
mayor rendimiento, escalabilidad y seguridad para soportar las aplicaciones y servicios 
críticos de la institución. 

En los 2 últimos años en nuestro país, Ecuador, hemos sufrido constantes cortes del 
suministro eléctrico provocado por la escases del líquido vital y la falta de alternativas de 
parte del Estado Ecuatoriano, como consecuencia se redujo la disponibilidad de los equipos 
informáticos servidores data center, lo cual se pone en constante riesgo la integridad y salud 
de los equipos informáticos. 

La vida útil de los equipos informáticos en los servidores del Data Center, es un riesgo 
crítico, ya que dichos equipos están diseñados para su larga duración y operar en diversas 
condiciones, donde los fabricantes de estos equipos informáticos recomiendan la vida útil 
de 5 años máximo y contablemente 3 años, una vez identificado el riesgo es necesario y 
recomendable el cambio o renovación de los diferentes equipos informáticos. 

Como se puede observar en la tabla que antecede, los servidores informáticos 
(infraestructura actual) fueron adquiridos el 11 de septiembre del año 2018, ya han 
alcanzado su ciclo de vida en el que sus componentes de hardware, como procesadores, 



 

Página 3 de 14 
 

memoria RAM y discos duros, están por debajo de los estándares actuales en cuanto a 
rendimiento, capacidad y eficiencia energética, es decir: 

- Procesadores desactualizados: los procesadores de año 2018, aunque poderosos 
en su momento, han sido superados por nuevas generaciones que ofrecen un mejor 
rendimiento, mayor número de núcleos y soporte para tecnologías más avanzadas. 

- Memoria y almacenamiento limitados: Los servidores informáticos que dispone la 
institución disponen de menos capacidad de memoria RAM y almacenamiento, lo 
que puede limitar el rendimiento en aplicaciones que requieren grandes cantidades 
de recursos, como bases de datos o sistemas de virtualización. 

- Mayor calentamiento y ruido: El enfriamiento en los servidores antiguos puede 
volverse menos eficiente, lo que puede causar un aumento en la temperatura y el 
desgaste del hardware. 

- Falta de soporte para nuevas versiones de software: Muchas actualizaciones de 
sistemas operativos y aplicaciones ya no son compatibles con el hardware del año 
2018; esto puede llevar a problemas de seguridad y rendimiento al no poder instalar 
las últimas versiones de software. 

- Problemas con controladores y firmware: Los fabricantes dejan de proporcionar 
actualizaciones de firmware y controladores para servidores más antiguos, lo que 
puede ocasionar incompatibilidades o vulnerabilidades de seguridad. 

- Escalabilidad y flexibilidad: El Data Center no está preparado para escalar conforme 
a las proyecciones de crecimiento institucional, siendo relevante ante la rápida 
adopción de tecnologías emergentes y la necesidad de integrar nuevos sistemas y 
aplicaciones en el futuro. 

 

La infraestructura tecnológica adquirida en el año 2018 se encuentra obsoleta por el avance 
tecnológico en los componentes de hardware, la falta de compatibilidad con software más 
reciente, la mayor demanda de recursos y eficiencia, así como los problemas de seguridad 
derivados de la falta de soporte por parte del fabricante. En resumen, la infraestructura no 
ofrece garantías en el rendimiento, la seguridad y la eficiencia necesarios para las 
demandas actuales, lo que justifica su obsolescencia y la necesidad de actualizar la 
infraestructura. 

Además, se identifica que el Data Center alterno contiene servidores informáticos 
adquiridos en el mes de enero del año 2012, los cuales están fuera de su vida útil 
recomendada y presentan una serie de limitaciones en términos de rendimiento, 
compatibilidad y seguridad. Estos servidores no están alineados con los estándares 
actuales de procesamiento y almacenamiento, lo que genera riesgos para la integridad de 
los respaldos y los datos institucionales. La obsolescencia de esta infraestructura puede 
afectar la capacidad de recuperación ante desastres y comprometer la disponibilidad de los 
datos respaldados; para lo cual se recomienda proceder con su retiro y reemplazo por 
infraestructura más moderna. 

La reubicación de los servidores adquiridos en el año 2018 al data center alterno y la 
adquisición de nueva infraestructura para el data center institucional son pasos 
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fundamentales para garantizar la continuidad y seguridad de las operaciones tecnológicas 
de la institución. La modernización del Data Center permitirá enfrentar los desafíos del 
crecimiento digital, mientras que el uso de los servidores actuales para respaldos ofrecerá 
una capa adicional de seguridad. Este proyecto debe ser priorizado en el año 2025, lo que 
implicará ajustar el POA y reprogramar algunas actividades, asegurando que los recursos 
sean destinados adecuadamente para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica 
institucional. 

 

Plan de Acción: 

1. Reubicación de los servidores informáticos adquiridos en el año 2018: 
a. Los servidores instalados en el Data Center institucional serán trasladados 

al Data center alterno, donde se usarán principalmente para almacenamiento 
y respaldos de información. 

b. Esta reubicación no solo optimiza la infraestructura existente, sino que 
también asegura que los datos críticos de la institución tengan redundancia 
y respaldo en caso de fallos en el Data center principal.  

2. Adquisición de nueva infraestructura para el Data Center institucional: 
a. Se adquirirá nueva infraestructura tecnológica, compuesta por servidores 

más potentes y con mayor capacidad de almacenamiento, adaptados a los 
requerimientos actuales y futuros de la institución. 

b. La nueva infraestructura debe estar acompañada de un adecuado 
licenciamiento de software, así como de las medidas de seguridad 
necesarias para garantizar la protección de los datos y la integridad de los 
sistemas. 

c. Además, se contemplará la escalabilidad de la infraestructura, permitiendo 
su crecimiento conforme aumenten las necesidades tecnológicas del 
Registro de la Propiedad. 

 

Impacto en el POA: 

Debido a la importancia de la actualización del Data Center, es necesario ajustar algunas 
actividades del Plan Operativo Anual (POA), por lo antes mencionado, existen actividades 
que requieren sean eliminadas del POA, conforme se detalla a continuación: 

 
Plan Operativo Anual - Situación Actual  

Actividad POA 
Ítem 

presupuestario 
Descripción ítem 
presupuestario 

Presupuesto  
Mes 

ejecución 

Adquirir licencias de sistemas 
operativos Windows server 

840402 Licencias 
computacionales  

US$ 13.500,00 Marzo  

Contratar servicio de Instalación, 
configuración y migración de 

Directorio Activo 
530701 

Desarrollo de Sistemas 
Informáticos  US$ 6.000,00 Junio  
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Adquirir escáner para libros 
empastados de la Dirección de 

Servicios Registrales 
840107 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

US$ 20.000,00 Julio  

Adquirir los equipos informáticos 
para respaldo de información 

840107 Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

US$ 32.000,00 Junio  

Adquirir servidores informáticos 
con licenciamiento para la 

actualización del Data Center. 
840402 

Licencias 
computacionales  US$ 110.000,00 Abril 

Adquirir equipos de 
computación, periféricos 

informáticos 
840107 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos US$ 7.000,00 Junio  

Adquirir suministros de redes 530813 Repuestos y accesorios  US$ 1.000,00 Mayo 

Adquirir equipos de impresión, 
escáners, equipo contador de 

billetes, micrófonos, discos 
duros. 

840107 Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

US$ 60.000,00 Abril 

Porcentaje de implementación 
de las licencias firewall 

840107 Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos.  

US$ 40.176,40 Marzo  

Gestionar el pago de la 
adquisición de equipos de 
impresión, escáner, equipo 
contador de billetes para el 
Registro de la Propiedad del 

cantón Cuenca 

840107 
Equipos, sistemas y 

paquetes informáticos.  US$ 13.000,00  Enero 

Atender requerimientos de 
información de usuarios externos 

N/A N/A N/A 
Junio, 

Diciembre 

Adquirir e implementar  un 
software  informático para el 
sistema de gestión integrado 

administrativo, financiero, 
contable y de talento humano 

para el Registro de la Propiedad 
del cantón Cuenca 

840107 Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos.  

US$ 17.000,00 Febrero  

Automatizar y monitorear  
controles tecnológicos a través 
de herramientas de software 

especializados en el Registro de 
la Propiedad del cantón Cuenca. 

840107 Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos.  

US$ 60.000,00 Julio 

Integrar y migrar de las bases de 
datos MongoDB y MySQL; 

depuración de la base de atos de 
las maestras de libros, actos y 

papeles 

N/A N/A N/A 
Febrero, 

Marzo, Abril  

Adquirir tabletas digitalizadoras, 
tablets y accesorios. 840107 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos. US$ 1.200,00 Mayo 

Contratar el servicio de 
mantenimiento correctivo del 

scanner planetario 
630702 

Arrendamiento y 
Licencias de Uso de 

Paquetes Informáticos 
US$ 550,00 Abril 

Contratar los servicios de 
instalación y configuración para 
el sistema de correo electrónico. 

5.3.07.01 
Desarrollo de Sistemas 

Informáticos 
US$ 10.000,00 Julio 
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Plan Operativo Anual - Modificado  (Como va a quedar) 

Actividad POA 
Ítem 

presupuestario 
Descripción ítem 
presupuestario Presupuesto  

Mes 
ejecución 

Adquirir licencias de sistemas 
operativos Windows server 

840402 Licencias 
computacionales  

US$ 13.500,00 Septiembre 

Contratar servicio de Instalación, 
configuración y migración de 

Directorio Activo 
530701 Desarrollo de Sistemas 

Informáticos  
US$ 6.000,00 Julio  

Adquirir escáner para libros 
empastados de la Dirección de 

Servicios Registrales 
840107 Equipos, sistemas y 

paquetes informáticos 
US$ 20.000,00 Septiembre 

Adquirir los equipos informáticos 
para respaldo de información 840107 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos US$ 32.000,00 

Eliminar, 
debido a que 

adquirirán 
servidores 

informáticos 
con 

licenciamient
o para la 

actualización 
del Data 

Center, que 
incluye 

almacenamie
nto para los 
respaldos.  

Adquirir servidores informáticos 
con licenciamiento para la 

actualización del Data Center. 
840107 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos US$ 190.000,00 

Junio. Se 
reprograma 
porque se 

está 
realizando la 

fase 
preparatoria. 
Se requiere 
incrementar 

US$ 
80.000,00 
porque se 
cuenta con 
proformas 

actualizadas. 
Total de 
actividad 

inicial US$ 
110.000,00 y 
con reforma 

solicitada US$ 
US$ 190.000 

Se cambia 
partida 

presupuestari
a dado que la 
adquisición 
comprende 
hardware y 
software.  
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Adquirir equipos de 
computación, periféricos 

informáticos 
840107 Equipos, sistemas y 

paquetes informáticos 
US$ 7.000,00 

Eliminar. Se 
está 

gestionando 
contrato 

complementa
rio con 

Repycom 
para el 

aumento de 
cantidad de 

equipos 
informáticos.  

Adquirir suministros de redes 530813 Repuestos y accesorios  US$ 1.000,00 

Eliminar. Se 
adquirió en 
febrero de 

2025 por caja 
chica 

suministros 
de red.  

Adquirir equipos de impresión, 
escáners y equipo contador de 

billetes. 
840107 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

US$ 7.000,00 Mayo 

Porcentaje de implementación 
de las licencias firewall 

840107 Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos.  

US$ 40.176,40 Mayo 

Gestionar el pago de la 
adquisición de equipos de 
impresión, escáner, equipo 
contador de billetes para el 
Registro de la Propiedad del 

cantón Cuenca 

840107 Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos.  

US$ 13.000,00  

Eliminar. No 
se considera 
actividad de 

arrastre dado 
que no 

finalizó el 
proceso de 

adjudicación 
en diciembre, 

2024.  

Atender requerimientos de 
información de usuarios externos 

N/A N/A N/A 

Eliminar. 
Únicamente 
se atienden 

requerimient
os de 

usuarios 
internos.  

Adquirir e implementar  un 
software  informático para el 
sistema de gestión integrado 

administrativo, financiero, 
contable y de talento humano 

para el Registro de la Propiedad 
del cantón Cuenca 

840107 
Equipos, sistemas y 

paquetes informáticos.  US$ 17.000,00 

Eliminar. No 
se considera 
una prioridad 
institucional 
dado que se 

está lanzando 
el proceso de 
adquisición 

de servidores 
informáticos 

con 
licenciamient

o para la 
actualización 

del Data 
Center  

Automatizar y monitorear  
controles tecnológicos a través 
de herramientas de software 

840107 Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos.  

US$ 60.000,00 
Eliminar. No 
se considera 
una prioridad 
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especializados en el Registro de 
la Propiedad del cantón Cuenca. 

institucional 
dado que se 

está lanzando 
el proceso de 
adquisición 

de servidores 
informáticos 

con 
licenciamient

o para la 
actualización 

del Data 
Center 

Integrar y migrar de las bases de 
datos MongoDB y MySQL; 

depuración de la base de atos de 
las maestras de libros, actos y 

papeles 

N/A N/A N/A 

Eliminar. No 
se considera 
una prioridad 
institucional 
dado que se 

está lanzando 
el proceso de 
adquisición 

de servidores 
informáticos 

con 
licenciamient

o para la 
actualización 

del Data 
Center 

Adquirir tabletas digitalizadoras, 
tablets y accesorios. 

840107 
Equipos, sistemas y 

paquetes informáticos. 
US$ 1.200,00 

Se traslada al 
POA de la 

DSR dado que 
no existen 

requerimient
os similares 

de otras 
unidades, por 
lo cual, la DSR 

de 
considerarlo 

una 
necesidad 

institucional 
generará el 
respectivo 

requerimient
o.  

Contratar el servicio de 
mantenimiento correctivo del 

scanner planetario 
630702 

Arrendamiento y 
Licencias de Uso de 

Paquetes Informáticos 
US$ 550,00 Julio  

Contratar los servicios de 
instalación y configuración para 
el sistema de correo electrónico. 

840107 Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos. 

US$ 10.000,00 

Diciembre. Se 
cambia de 

partida 
presupuestari

a dado que 
no 

corresponde 
a desarrollo 
de software 

sino a la 
adquisición 

de un servicio 
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de un sistema 
de correo 

electrónico, 
se replanificia 

por que el 
servicio 
actual 

termina en 
diciembre, 

2025.  

Contrato complementario para el 
“Arrendamiento de equipos 

informáticos para el desarrollo de las 
actividades administrativas y técnicas 
del GAD Municipal del cantón Cuenca, 

las empresas públicas y demás 
entidades intervinientes en el 

convenio de asociatividad temporal, 
que incluye una mesa de servicios y el 
soporte técnico de primer nivel para 

los servicios de TI” 

6.3.07.04 
Mantenimiento y reparación 

de equipos y sistemas 
informáticos 

200 

Abril. Incluir 
actividad. Se 
requiere realizar un 
contrato 
complementario 
de arrendamiento 
de equipos 
informáticos 
debido a la 
necesidad 
institucional de las 
diferentes áreas y 
departamento del 
RPCC. 

Contrato complementario para el 
“Arrendamiento de equipos 

informáticos para el desarrollo de las 
actividades administrativas y técnicas 
del GAD Municipal del cantón Cuenca, 

las empresas públicas y demás 
entidades intervinientes en el 

convenio de asociatividad temporal, 
que incluye una mesa de servicios y el 
soporte técnico de primer nivel para 

los servicios de TI” 

5.3.07.04 
Mantenimiento y reparación 

de equipos y sistemas 
informáticos 

US $ 45,00 

Abril. Incluir 
actividad. Se 
requiere realizar un 
contrato 
complementario 
de arrendamiento 
de equipos 
informáticos 
debido a la 
necesidad 
institucional de las 
diferentes áreas y 
departamento del 
RPCC. 

Contrato complementario para el 
“Arrendamiento de equipos 

informáticos para el desarrollo de las 
actividades administrativas y técnicas 
del GAD Municipal del cantón Cuenca, 

las empresas públicas y demás 
entidades intervinientes en el 

convenio de asociatividad temporal, 
que incluye una mesa de servicios y el 
soporte técnico de primer nivel para 

los servicios de TI” 

5.3.07.03 
Arrendamiento de equipos 

informáticos 
1.080,00 

Abril. Incluir 
actividad. Se 
requiere realizar un 
contrato 
complementario 
de arrendamiento 
de equipos 
informáticos 
debido a la 
necesidad 
institucional de las 
diferentes áreas y 
departamento del 
RPCC. 

Contrato complementario para el 
“Arrendamiento de equipos 

informáticos para el desarrollo de las 
actividades administrativas y técnicas 
del GAD Municipal del cantón Cuenca, 

las empresas públicas y demás 

6.3.07.03 
Arrendamiento de equipos 

informáticos 
2.800,00 

Abril. Incluir 
actividad. Se 
requiere realizar un 
contrato 
complementario 
de arrendamiento 
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entidades intervinientes en el 
convenio de asociatividad temporal, 

que incluye una mesa de servicios y el 
soporte técnico de primer nivel para 

los servicios de TI” 

de equipos 
informáticos 
debido a la 
necesidad 
institucional de las 
diferentes áreas y 
departamento del 
RPCC. 

 
A continuación, se detallan las reformas presupuestarias requeridas:  
 

Unidad 
Operativa Actividad POA 

Ítem 
Presupuestario 

Descripción Ítem 
Presupuestario  Incremento US$. Disminución US$. Mes Ejecución 

JTI  

Adquirir 
servidores 
informáticos con 
licenciamiento 
para la 
actualización del 
Data Center. 

8.4.04.02 

Licencias 
Computacionales 

  $110.000,00 

Junio. Se 
reclasifica de 

partida 840402 a 
840107 

JTI  

Automatizar y 
monitorear  
controles 

tecnológicos a 
través de 

herramientas de 
software 

especializados 
en el Registro de 
la Propiedad del 
cantón Cuenca. 

840107 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos.  

   $      60.000,00  

Abril. Eliminar. 
No se considera 

una prioridad 
institucional 

dado que se está 
lanzando el 
proceso de 

adquisición de 
servidores 

informáticos con 
licenciamiento 

para la 
actualización del 

Data Center 

JTI  

Gestionar el pago 
de la adquisición 
de equipos de 
impresión, 
escáner, equipo 
contador de 
billetes para el 
Registro de la 
Propiedad del 
cantón Cuenca 

840107 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos.  

  

 $    13.000,00  

 Eliminar. No se 
considera 

actividad de 
arrastre dado 

que no finalizó el 
proceso de 

adjudicación en 
diciembre, 2024.   

JTI  

Adquirir equipos 
de computación, 
periféricos 
informáticos 

840107 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos 

  

 $       7.000,00  

 Eliminar. Se está 
gestionando 

contrato 
complementario 

con Repycom 
para el aumento 
de cantidad de 

equipos 
informáticos.   
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JTI  

Adquirir 
servidores 
informáticos con 
licenciamiento 
para la 
actualización del 
Data Center. 

840107 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos. 

 $      190.000,00    
Junio. Se cambia 
de partida de la 

840102 

JTI  

Contrato 
complementario 

para el 
“Arrendamiento 

de equipos 
informáticos 

para el 
desarrollo de las 

actividades 
administrativas y 
técnicas del GAD 

Municipal del 
cantón Cuenca, 

las empresas 
públicas y demás 

entidades 
intervinientes en 

el convenio de 
asociatividad 

temporal, que 
incluye una mesa 
de servicios y el 
soporte técnico 
de primer nivel 

para los servicios 
de TI” 

5.3.07.04 
Mantenimiento y 

reparación de equipos y 
sistemas informáticos 

 $        45,00    Abril 

JTI  

Contrato 
complementario 

para el 
“Arrendamiento 

de equipos 
informáticos 

para el 
desarrollo de las 

actividades 
administrativas y 
técnicas del GAD 

Municipal del 
cantón Cuenca, 

las empresas 
públicas y demás 

entidades 
intervinientes en 

el convenio de 
asociatividad 

temporal, que 
incluye una mesa 
de servicios y el 
soporte técnico 
de primer nivel 

para los servicios 
de TI” 

5.3.07.03 
Arrendamiento de 

equipos informáticos 
 $          1.080,00    Abril 
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JAD 

Gestionar los 
pagos de 
impuestos, tasas, 
permisos de 
patentes, 
bomberos, 
matriculación 
vehicular  

5.7.01.02 

Tasas Generales, 
Impuestos, 

Contribuciones, 
Permisos, Licencias Y 

Patentes 
   $          1.125,00  Diciembre 

JTI  

Contrato 
complementario 

para el 
“Arrendamiento 

de equipos 
informáticos 

para el 
desarrollo de las 

actividades 
administrativas y 
técnicas del GAD 

Municipal del 
cantón Cuenca, 

las empresas 
públicas y demás 

entidades 
intervinientes en 

el convenio de 
asociatividad 

temporal, que 
incluye una mesa 
de servicios y el 
soporte técnico 
de primer nivel 

para los servicios 
de TI” 

6.3.07.04 
Mantenimiento y 

reparación de equipos y 
sistemas informáticos 

 $             200,00    Abril 

JTI  

Contrato 
complementario 

para el 
“Arrendamiento 

de equipos 
informáticos 

para el 
desarrollo de las 

actividades 
administrativas y 
técnicas del GAD 

Municipal del 
cantón Cuenca, 

las empresas 
públicas y demás 

entidades 
intervinientes en 

el convenio de 
asociatividad 

temporal, que 
incluye una mesa 
de servicios y el 
soporte técnico 
de primer nivel 

6.3.07.03 
Arrendamiento de 

equipos informáticos 
 $          2.800,00    Abril 
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para los servicios 
de TI” 

JAD 

Adquirir  
Insumos, Bienes, 
Materiales y 
Suministros para 
la Construcción, 
Eléctricos, 
Plomería, 
Carpintería, 
Señalización Vial, 
Navegación y 
Contra Incendios  

6.3.08.11 

Gastos insumos, bienes, 
materiales y 

suministros para la 
construcción, 

eléctricos, plomería y 
carpintería y 

señalización vial, 
navegación y contra 

incendios. 

   $       3.000,00  Abril  

JTI 

Adquirir los 
equipos 
informáticos 
para respaldo de 
información 

840107 
Equipos, sistemas y 

paquetes informáticos 

  

 $    32.000,00  

 Eliminar, debido 
a que adquirirán 

servidores 
informáticos con 
licenciamiento 

para la 
actualización del 
Data Center, que 

incluye 
almacenamiento 

para los 
respaldos.   

DFI 

Adquirir un 
sistema 
informático 
administrativo 
financiero 

8.4.01.07 
Equipos, Sistemas y 

Paquetes Informáticos 

 $        30.000,00  

  

 Agosto  

JTI Adquirir 
suministros de 
redes 

530813 

Repuestos y accesorios  

  $1.000,00   Eliminar. Se 
adquirió en 
febrero de 2025 
por caja chica 
suministros de 
red.   

JTI Adquirir e 
implementar  un 
software  
informático para 
el sistema de 
gestión 
integrado 
administrativo, 
financiero, 
contable y de 
talento humano 
para el Registro 
de la Propiedad 
del cantón 
Cuenca 

840107 

Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos.  

  $17.000,00   Eliminar. No se 
considera una 
prioridad 
institucional 
dado que se está 
lanzando el 
proceso de 
adquisición de 
servidores 
informáticos con 
licenciamiento 
para la 
actualización del 
Data Center   

JTI Contratar los 
servicios de 
instalación y 
configuración 
para el sistema 

840107 
Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos. 

 $10.000,00    
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de correo 
electrónico. 

DTH Adquirir un 
sistema 
informático 
administrativo 
financiero 

8.4.01.07 Equipos, Sistemas y 
Paquetes Informáticos 

 $9.000,00    

JTI Adquirir tabletas 
digitalizadoras, 
tablets y 
accesorios. 

840107 Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos. 

  $1.200,00   Eliminar. Se 
traslada al POA 
de la DSR dado 
que no existen 
requerimientos 
similares de 
otras unidades, 
por lo cual, la 
DSR de 
considerarlo una 
necesidad 
institucional 
generará el 
respectivo 
requerimiento.   

DSR Adquirir tabletas 
digitalizadoras, 
tablets y 
accesorios. 

840107 Equipos, sistemas y 
paquetes informáticos. 

 $1.200,00    

 $ 244.325,00 $ 255.325,00  

 
 
Por lo expuesto, solicito de la manera más comedida, autorizar la aplicación de las modificaciones 
al POA, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la Jefatura de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
 
Cuenca, 1 de abril de 2025. 

Atentamente, 

 

 

Ing. Cecilia Morales 
Jefe de TICS (E) 
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